

สัญญาจ้าง

๑. งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าประจำสถานที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๒. งานจัดเตรียมที่พักคนงาน
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓. งานจัดเตรียมสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
สำนักงานสนาม รั้วชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. งานสำรวจและจัดวางผังอาคารศูนย์บริหารฯ
พร้อมอาคารจอดรถ
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐