

งวดที่

๑๐

สัญญาจ้าง

๑. งานโครงสร้าง เสา บันได และช่องลิฟต์ชั้นที่ ๑-๒ ของทั้งสองอาคาร
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด
๒. งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ ๒ ของทั้งสองอาคาร
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด