



สัญญาจ้าง

๑. งานโครงสร้างเสา บันได และช่องลิฟต์ชั้นที่ ๖-๑๐ ของอาคารศูนย์บริหารฯ
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด
๒. งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ ๗-๑๐ ของทั้งสองอาคาร
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด