



สัญญาจ้าง

๑. งานโครงสร้างเสา บันได และช่องลิฟต์ชั้นที่ ๑๐-๑๔ ของอาคารศูนย์บริหารฯ
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด
๒. งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ ๑๑-๑๔ ของอาคารศูนย์บริหารฯ
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด
๓. งานผนังกันห้องชั้นใต้ดินของอาคารศูนย์บริหารฯ
แล้วเสร็จตามข้อกำหนด
๔. งานผนังกันห้องชั้นที่ ๑-๕ ของทั้งสองอาคาร
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐